

ZMLUVA O DIELO

1.ZMLUVNÉ STRANY

DODÁVATEĽ

Ondrej Okasa – Žalúzie Záhorie

Popudinské Močidl'any 336

IČO 48058831, DIČ 1072940583

Č.úctu IBAN : SK69 5600 0000 0026 3288 1001

ODBERATEĽ

Obec Častkov, Častkov 35, 90604

IČO 00309494, DIČ: 2021063682

Č.úctu IBAN SK98 5600 0000 0026 0067 9001

2.PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je cenová ponuka č.301, zo dňa 14.10.2016, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3.Miesto dodávky

horeuvedená adresa odberateľa

4.Dodacia lehota

Dodacia lehota okien, murárskych prác a všetkého podľa cenovej ponuky č. 301 do 31.1.2017, termín upresnený telefonicky.

5.Cena

Cena je stanovená dohodou v zmysle zákona č. 518/1996 Z.z.

Cena spolu s DPH je: 4624,92 EUR , t.j. štyritisícšesťsto dvadsaťštyri EUR 92 centov

Stanovená cena je splatná na účet v 3 splátkach a to nasledovne:

Do 16.12.2016 2312,46 €, t.j. 50% z ceny

Do 23.12.2016 1500 €

Po ukončení diela suma € 812,46 €

Stanovená cena bude poukázaná na účet č. IBAN : SK69 5600 0000 0026 3288 1001

6.Záverečné ustanovenia

1.Táto zmluva sa vystavuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých obe zmluvné strany obdržia jeden rovnopis. Odstúpenie od zmluvy je možné len písomnou formou oboch zmluvných strán. Zmluvné strany zmluve porozumeli, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú a potvrdzujú jej platnosť.

2. Pri nedodržaní zmluvných podmienok je povinný dodávateľ vrátiť odberateľovi sumu, ktorú odberateľ zaplatil vopred.

V Častkove, dňa 12.12.2016

ODBERATEĽ


Mgr.Eva Černeková

Starostka obce Častkov



Žalúzie - Záhorie.sk
DODÁVATEĽ sídľany 336
IČO: 480: : 1072940583
I.Č. : 526876

Ondrej Okasa

**Dodatok č. 1
ku zmluve o dielo zo dňa 12.12.2016**

I. Zmluvné strany

DODÁVATEĽ

Ondrej Okasa – Žalúzie Záhorie

Popudinské Močidl'any 336

IČO 48058831, DIČ 1072940583

Č.účtu IBAN : SK69 5600 0000 0026 3288 1001

ODBERATEĽ

Obec Častkov, Častkov 35, 90604

IČO 00309494, DIČ: 2021063682

Č.účtu IBAN SK98 5600 0000 0026 0067 9001

II. Predmet dodatku

Dodatkom sa mení dodacia lehota okien, murárskych prác a všetkého podľa cenovej ponuky č. 301. Podľa bodu 4 zmluvy o dielo bola doba dodania do 31.1.2017. Z dôvodov zlého počasia a pretrvávajúcich mrazov sa doba dodania predlžuje do 30.4.2017.

III. Záverečné ustanovenia

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené. Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana má 1 vyhotovenie.

V Častkove 30.12.2016

ODBERATEĽ

Mgr.Eva Černeková

Starostka obce Častkov

DODÁVATEĽ

Zalúzie - Záhorie.sk

Popudinské Močidl'any 336

IČO: 48058831 DIČ: 1072940583

Ondrej Okasa