

DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO

uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

medzi zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:

Obchodné meno:	Obec Častkov
Sídlo:	Častkov č. 35, 906 04 Častkov
IČO:	00 309 494
DIČ:	2021039845
V mene, ktorého koná:	Mgr. Eva Černeková - starostka obce
Oprávnený jednat'	
E-mail:	obeccastkov@centrum.sk

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	PALKOVIČ-SK, s.r.o.
Sídlo:	Hlboké 244 906 31 Hlboké
IČO:	45938172
DIČ:	2023149810
IČ DPH:	SK2023149810
Štatutárny zástupca:	Ing. Milan Palkovič, konateľ
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR :	Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 26568/T
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ing. Milan Palkovič, konateľ
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Juraj Vajay, stavbyvedúci
Bankové spojenie:	ČSOB, a. s.
IBAN:	SK08 7500 0000 0040 1569 1359
Tel.:	0903 756 999
E-mail:	palkovic@palkovicsk.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(spoločne aj ako „zmluvné strany“)

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 25.04.2025 zmluvu o dielo, na základe ktorej, sa zhotoviteľ zaviazal pre objednávateľa zhotoviť dielo: „**Rekonštrukcia chodníkov v obci Častkov – pri škole a stred**“, pozostávajúce z realizácie prípravných, stavebných a dokončovacích prác na základe:

- a) projektovej dokumentácie s názvom „Chodník Častkov pri škole“ a „Chodník Častkov – stred“, vypracovanej Ing. Jánom Pagerkom -Cestné komunikácie Senica, Štefánikova 713, 905 01 Senica
- b) ohlásenia drobnej stavby
- c) položkovitého rozpočtu (podrobný ocenený výkaz výmer - príloha č. 1), ako výsledku verejného obstarávania, ktorý je záväzným podkladom pre stanovenie ceny diela
- d) požiadaviek a pokynov objednávateľa, ako aj dojednaní zmluvných strán na kontrolných dňoch, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.

(ďalej len „zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare)

Článok II

Predmet dodatku č. 1

1. Zmluvné strany sa v zmysle IV. zmluvy, dohodli na zmene zmluvy za súčasného splnenia podmienky ustanovenej v § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a za súčasného splnenia podmienky, že uvedenými zmenami sa nemení charakter pôvodnej zmluvy. V rámci realizácie stavebných prác a komplexnosti vykonania diela vznikla potreba prác navyše, ktoré boli odsúhlasené Objednávatelom. V dôsledku uvedených skutočností dochádza k zmene rozsahu prác, čoho následkom je zmena ceny diela.

2. Článok III ods. 1 sa mení nasledovne:

Článok III

Cena diela, platobné podmienky, fakturácia

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v nadväznosti na výsledok verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

Cena za zhotovenie diela bez DPH: 63 140,24 EUR

DPH 23%: 14 522,26 EUR

Cena za zhotovenie diela s DPH: 77 662,50 EUR

Zhotoviteľ prehlasuje, že je / nie je (vyznačí uchádzač) platcom DPH.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa týmto Dodatkom č. 1 nemenia a ostávajú nezmenené v platnosti.

Článok III.


Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia dostane objednávateľ a dve vyhotovenia zhotoviteľ.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Zmluvné strany si tento Dodatok č. 1 pozorne prečítali a vyhlasujú, že jeho text im je zrozumiteľný, význam zrejмый a určitý, a že tento Dodatok č. 1 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebol uzatvorený pod nátlakom za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nová Príloha č. 1 - položkovitý rozpočet zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer).

V Senici, dňa 6.6.2025

OBJEDNÁVATEL:



.....
Obec Častkov
Mgr. Eva Černeková
starostka obce



V Hlbokom, dňa 6.6.2025

ZHOTOVITEĽ:

PALKOVIČ - SK, s.r.o.
Hlboké 244, 906 31 Hlboké
IČO: 45 938 172
IČ DPH: SK2023149810


.....
PALKOVIČ-SK, s.r.o.
Ing. Milan Palkovič
konateľ